

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়  
সু নামগঞ্জ সদর, সু নামগঞ্জ।

হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি : ইয়াসমিন নাহার রুমা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সু নামগঞ্জ সদর, সু নামগঞ্জ।

স্থান : উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, সু নামগঞ্জ সদর, সু নামগঞ্জ।

তারিখ ও সময় : ১১/০১/২০২১ খ্রিঃ, বেলা-১১.০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ : পরিশিষ্ট “ক” দ্রষ্টব্য।

সভার শুরুতেই সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে সদস্য সচিব বিগত ১৩/১২/২০২০, ২৪/১২/২০২০ এবং ২৮/১২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনান। উক্ত ০৩টি কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতভাবে গৃহিত ও অনুমোদিত হয়। তিনি বলেন যে, গত ২৪/১২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির সভায় করচার হাওর, জোয়ালভাঙ্গা হাওর, শিল্লার হাওর, কালনার হাওর এবং ডাকুয়ার হাওর উপ-প্রকল্পে মোট ১৩ টি স্কীম প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য জেলা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। তৎপ্রেক্ষিতে গত ২৭/১২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভায় ১৩টি স্কীম প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ২৮/১২/২০২০ তারিখের ডিজাইন সার্কেল-৯, বাপাউবো, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধিত ডিজাইন অনুযায়ী ক্রেস্ট লেভেল ৬.৭০ এর পরিবর্তে ৭.৩০ এবং সিএস স্লোপ ১:২ এর পরিবর্তে ১:৩ অনুযায়ী করচার হাওর উপ-প্রকল্পে গৃহীত ০৬টি প্রকল্পের মধ্যে ০৫টি প্রকল্পের দৈর্ঘ্য ও প্রাক্কলন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তা পরিবর্তনক্রমে সংশোধন করা হয় ফলে আরো ০৩টি প্রকল্প বৃদ্ধি পেয়ে মোট ০৮টি প্রকল্পে রূপান্তরিত হয় এবং অন্যান্য প্রকল্পসমূহ অপরিবর্তিত থাকে। বিগত ২৮/১২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির সভায় করচার হাওরে সংশোধিত ০৮টি প্রকল্পসহ ১৩ টি, ডাকুয়ার হাওরে ০৪ টি, জোয়ালভাঙ্গা হাওরে ০২ টি, ডেকার হাওরে ০২ টি, চলতি নদীর বামতীরে ০২ টি এবং কালনার হাওরে ০২ টি প্রকল্পসহ মোট ২৫ টি স্কীম প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য জেলা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। গত ১০/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভায় উপস্থাপিত ২০টি স্কীমের মধ্যে ১৭টি স্কীম প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। জেলা কমিটিতে ২৭/১২/২০২০ তারিখে অনুমোদিত ১৩টি স্কীম এবং ১০/০১/২০২১ তারিখে অনুমোদিত ১৭টি স্কীমসহ মোট ৩০টি স্কীমের আলোকে মাঠ পর্যায়ে দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিআইসি গঠনের নিমিত্ত ইউনিয়ন পর্যায়ে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে পিআইসিতে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত প্রাপ্ত আবেদনসমূহ তিনি সভায় উপস্থাপন করেন। পিআইসিতে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইঅন্তে উপস্থিত সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে ৩০টি স্কীমের বিপরীতে প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) নিম্নরূপভাবে তিনি সভায় উপস্থাপন করেন।

পরিশিষ্ট-৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠনের ছক

ইউনিয়ন পরিষদের নাম	: রঙ্গারচর
স্কীমের নাম (চেইনেজ সহ)	: ২০২০-২১ অর্থ বছরে সু নামগঞ্জ পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, সু নামগঞ্জের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের (কাবিটা) অনুকূলে জেলাধীন কালনার হাওর উপ-প্রকল্পের পোল্ডার নং-২ এর কিঃমিঃ ৩.৮০৭ হইতে কিঃমিঃ ৪.৬৯২ = ৮৮৫.০০ মিটার ডুবন্ত বাঁধের ব্রীচ ক্রোজিং/ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ।
উপজেলার নাম	: সু নামগঞ্জ সদর, সু নামগঞ্জ।
মোট বরাদ্দের পরিমাণ	: ১৫,১৪,৫১৮.০২
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি নং	: ০৩
অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ	: ১৫,১৪,৫১৮.০২

প্রকল্প ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	পেশা	পিআইসি এর পদের নাম চেয়ারপারসন/সদস্য	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	রঙ্গারচর	মোঃ শরকত আলী পিতা- নাইওর আলী	কৃষক	সভাপতি		

		গ্রামঃ হরিনাপাটা				
২		মোঃ আব্দুল কাইয়ুম পিতা- আব্দুল জলিল গ্রামঃ রঙ্গারচর	কৃষক	সদস্য সচিব		
৩		হায়দর আলী পিতা- আব্দুল জব্বার গ্রামঃ রঙ্গারচর	কৃষক	সদস্য		
৪		মোঃ আয়ুব আলী পিতা- গোলফর আলী গ্রামঃ রঙ্গারচর	কৃষক	সদস্য		
৫		ছমাদ আলী পিতা-মৃত আব্দুল হাসিম গ্রামঃ হরিনাপাটা	কৃষক	সদস্য		

ইউনিয়ন পরিষদের নাম : রঙ্গারচর  
স্কীমের নাম চেইনেজ সহ) : ২০২০-২১ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, সুনামগঞ্জের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের (কাবিটা) অনুকূলে কালনার হাওর উপ-প্রকল্পের পোল্ডার নং-২ এর কিঃমিঃ ৪.৬৯২ হতে কিঃমিঃ ৫.৭৮২, কিঃমিঃ ৯.৩২০ হতে কিঃমিঃ ৯.৩৫০, কিঃমিঃ ৯.৪২৩ হতে কিঃমিঃ ৯.৪৩৬, কিঃমিঃ ১০.৩৭১ হতে কিঃমিঃ ১০.৪৬৪ এবং কিঃমিঃ ১০.৬৪০ হতে কিঃমিঃ ১০.৬৭০ = ১২৫৬.০০ মিটার ডুবন্ত বাঁধের ব্রীচ ক্রোজিং/ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ।

উপজেলার নাম : সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।  
মোট বরাদ্দের পরিমাণ : ১৫,৯৮,৪৬০.৭২  
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি নং : ০৪  
অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ : ১৫,৯৮,৪৬০.৭২

প্রকল্প ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	পেশা	পিআইসি এর পদের নাম চেয়ারপারসন/সদস্য	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	রঙ্গারচর	মোঃ আব্দুল খালেক পিতা- আব্দুল ছমাদ গ্রামঃ হরিনাপাটা	কৃষক	সভাপতি		
২		মোঃ মিজানুর রহমান পিতা- মৃত ময়না মিয়া গ্রামঃ হরিনাপাটা	কৃষক	সদস্য সচিব		
৩		মোঃ সামছুউদ্দিন পিতা- আব্দুল হান্নান গ্রামঃ হরিনাপাটা	কৃষক	সদস্য		
৪		মোঃ মাসুক মিয়া পিতা- মোঃ কালাই মিয়া গ্রামঃ হরিনাপাটা	কৃষক	সদস্য		
৫		মোঃ বশির উদ্দিন পিতা-মৃত আব্দুল জব্বার গ্রামঃ হরিনাপাটা	কৃষক	সদস্য		

ইউনিয়ন পরিষদের নাম : সুরমা  
স্কীমের নাম চেইনেজ সহ) : ২০২১-২১ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, সুনামগঞ্জের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত/সংস্কারের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের (কাবিটা) অনুকূলে কালনার হাওর উপ-প্রকল্পের পোল্ডার নং-১ এর কিঃমিঃ ১১.১৬০ হতে কিঃমিঃ ১২.৭৫০ = ১৫৯০.০০ মিটার ডুবন্ত বাঁধের ব্রীচ ক্রোজিং/ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ।

উপজেলার নাম : সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।



মোট বরাদ্দের পরিমাণ : ৫,৭৬,৯৬৬.০৮  
 প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি নং : ০৫  
 অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ : ৫,৭৬,৯৬৬.০৮

প্রকল্প ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	পেশা	পিআইসি এর পদের নাম (চেয়ারপারসন/সদস্য)	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	সুরমা	মোঃ জয়নাল আবেদীন পিতা- মোঃ আব্দুস সত্তার গ্রামঃ বালিকান্দি।	কৃষক	সভাপতি		
২		মোঃ ইকবাল হোসেন পিতাঃ মোঃ আব্দুল মন্নাফ গ্রামঃ পার্বতীপুর।	কৃষক	সদস্য সচিব		
৩		মোঃ নুরুল ইসলাম পিতা- ওমর আলী মুঙ্গী গ্রামঃ বালিকান্দি।	কৃষক	সদস্য		
৪		মোঃ আব্দুর রশিদ পিতাঃ আব্দুল গণি গ্রামঃ বালিকান্দি।	কৃষক	সদস্য		
৫		মোঃ সাহাব উদ্দিন পিতাঃ মৃত হাবিজ উদ্দিন গ্রামঃ বালিকান্দি।	কৃষক	সদস্য		

ইউনিয়ন পরিষদের নাম : সুরমা  
 স্কীমের নাম চেইনেজ সহ : ২০২১-২১ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, সুনামগঞ্জের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত/সংস্কারের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের (কাবিটা) অনুকূলে শিল্পার হাওর উপ-প্রকল্পের কিঃমিঃ ১.৬৬৫ হতে কিঃমিঃ ১.৭০৬= ৪১.০০ মিটার ডুবন্ত বাঁধের ব্রীচ ক্রোজিং/ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ।

উপজেলার নাম : সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।  
 মোট বরাদ্দের পরিমাণ : ৩,১৭,৪৫০.১৯  
 প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি নং : ০৬  
 অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ : ৩,১৭,৪৫০.১৯

প্রকল্প ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	পেশা	পিআইসি এর পদের নাম চেয়ারপারসন/সদস্য	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	সুরমা	মোঃ এমরান হোসেন পিতা- আব্দুল আজিজ গ্রামঃ ইব্রাহিমপুর।	কৃষক	সভাপতি		
২		স্বাধীনা আক্তার পিতা-মনফর আলী গ্রামঃ-ইব্রাহিমপুর	কৃষক	সদস্য সচিব		
৩		মোঃ ছন্দনুর পিতা: ইদ্রিস আলী গ্রাম : ইব্রাহিমপুর	কৃষক	সদস্য		
৪		মোঃ সামছুল পিতাঃ-আব্দুস ছাত্তার গ্রামঃ- ইব্রাহিমপুর	কৃষক	সদস্য		
৫		মোঃ শাহজাহান পিতাঃ তোরাব আলী গ্রামঃ- ইব্রাহিমপুর	কৃষক	সদস্য		

