

ক্রম নং	উপ-প্রকল্প/ছিমের নাম	অবস্থান		বরাদ্দ (লাফ টাকায়)	পিআইসি সংখ্যা	কার্যদেপ সংখ্যা	বরাদ্দ অর্জন	অনুমোদিত						৩১-০১-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পাবলিক অ্যাপ্রাইজি						অ্যাপ্রাইজি	বায়	৩১-০১-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত প্রমুখিত অ্যাপ্রাইজি						অ্যাপ্রাইজি	কার্যদেপ শেষ করার তারিখ	মহাব্য					
		কোনা	উপকোনা					বীথ			বাল			বীথ			বাল					বীথ			বাল										
								ত্রীচ	বিকল্প	সেরামত	প্রাক্কলিত মাটির পরিমাণ (ঘনমি)	প্রাক্কলিত টাফিং কাজের পরিমাণ (ঘনমি)	নৈর্ঘ্য (কিমি)	প্রাক্কলিত মাটির পরিমাণ (ঘনমি)	ত্রীচ	বিকল্প	সেরামত	প্রাক্কলিত মাটির পরিমাণ (ঘনমি)	প্রাক্কলিত টাফিং কাজের পরিমাণ (ঘনমি)			নৈর্ঘ্য (কিমি)	প্রাক্কলিত মাটির পরিমাণ (ঘনমি)	ত্রীচ	বিকল্প	সেরামত	প্রাক্কলিত মাটির পরিমাণ (ঘনমি)				প্রাক্কলিত টাফিং কাজের পরিমাণ (ঘনমি)	নৈর্ঘ্য (কিমি)	প্রাক্কলিত মাটির পরিমাণ (ঘনমি)		
																																		নৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত মাটির পরিমাণ (ঘনমি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	
৮	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) অগ্রতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ এর অগ্রতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত/সংস্কারের জন্য সুনামগঞ্জ জেলাধীন কালনার হাওর উপ-প্রকল্পের পোড়ার নং-২ এর বিঘি ৩৮.৭৫০ হইতে বিঘি ৩৮.৯৫০ = ২০০.০০মি (বিশালনগর) ডুবন্ত বার্ষিক ত্রীচ বন্ধকরণ ও বীথ পুনরাকৃতির কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২১.০৮	১	২০.৮৭	১ ১০০%		অনুমোদিত ডুবন্ত বার্ষিক ০.২০০ বিঘি	১৩০.৬৩ ফার্মিটার।		২২২.০০ ফার্মিটার											৭.১৭%	৫.২২									৭.১৭%	২৮/০২/১৮	
									০.১০০		০.১০০					০.১০০																			
৯	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) অগ্রতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ এর অগ্রতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত/সংস্কারের জন্য সুনামগঞ্জ জেলাধীন কালনার হাওর উপ-প্রকল্পের পোড়ার নং-২ এর বিঘি ৩৬.৭১০ হইতে বিঘি ৩৮.৭৫০ = ২,০৪০বিঘি (বিশালনগর) ডুবন্ত বীথ পুনরাকৃতির কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২০.৯৮	১	২০.৭৮	১ ১০০%		অনুমোদিত ডুবন্ত বার্ষিক ২.০৪০ বিঘি	৬৮৩৮.৮৫ ফার্মিটার।		১৬১১০.০০ ফার্মিটার											৯.৮০%	৫.১৯									৯.৮০%	২৮/০২/১৮	
											২.০৪০																								
৪৪	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) অগ্রতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ এর অগ্রতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত/সংস্কারের জন্য সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন কালনার হাওর উপ-প্রকল্পের পোড়ার নং-১ এর বার্ষিক বিঘি ০.০০০ হতে বিঘি ১.৯৫০, বিঘি ১০.০০০ হতে বিঘি ১১.৭৯০ এবং বিঘি ১১.৮২০ হতে বিঘি ১২.৫০০ এর মধ্যবর্তী (কিমি ১০.৫০০ হতে কিমি ১১.৭৯০, কিমি ১২.০০ হতে ১২.৫০০ = ১.৭৯০) ডুবন্ত বার্ষিক ত্রীচ ট্রেজিং / ভাসা বন্ধকরণ এবং বেড়া বীথ মেরামত ও রক্ষাবেক্ষন কাজ	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২২.২৪	১	২২.০২	১ ১০০%		অনুমোদিত ডুবন্ত বার্ষিক ১.৭৯০ বিঘি	৭৯২২.০৯ ফার্মিটার।		১২২০০ ফার্মিটার											২১.৬৬%	৫.৪৫									২১.৬৬%	২৮/০২/১৮	
									০.৫০০		১.২৯০					০.৫০০																			
	উপ-স্টেট কালনার হাওর			১১৩.২৫	৬	১১২.১৪		১০৩.৪৯	১.১৮৩	১.১৪৩	৪.৫৯৪													২৭.৯৮											
	ডেকার হাওর																																		
৩	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) অগ্রতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ এর অগ্রতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত/সংস্কারের জন্য সুনামগঞ্জ জেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের বিঘি ৬.৬০০ হইতে বিঘি ৭.৩৩৫ = ০.৭৩৫ বিঘি (সুরমা জোলাি পার্ক সংলগ্ন) ডুবন্ত বার্ষিক ত্রীচ বন্ধকরণ ও বিকল্প বীথ নির্মাণ কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	১৬.০০	১	১৫.৮৫	১ ১০০%		অনুমোদিত ডুবন্ত বার্ষিক ০.৭৩৫ বিঘি	৫০০৮.২২ ফার্মিটার।		৪৮৫১.০০ ফার্মিটার											১০.৭৮%	৩.৯৬									১০.৭৮%	২৮/০২/১৮	
									০.০৩৫		০.৭০০					০.০১২																			
৪	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) অগ্রতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ এর অগ্রতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত/সংস্কারের জন্য সুনামগঞ্জ জেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের বিঘি ৭.৬০০ হইতে বিঘি ৭.৮১৬ এবং বিঘি ৮.৬০০ হইতে বিঘি ১১.০০০ = ২.৬১৬ বিঘি (সুরমা জোলাি পার্ক সংলগ্ন) ডুবন্ত বার্ষিক ত্রীচ বন্ধকরণ ও বীথ পুনরাকৃতির কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২৩.১৭	১	২২.৯৪	১ ১০০%		অনুমোদিত ডুবন্ত বার্ষিক ২.৬১৬ বিঘি	৭৮১০.২৫ ফার্মিটার।		১৫০৪০.০০ ফার্মিটার											১০.৩৭%	৫.৭৩									১০.৩৭%	২৮/০২/১৮	
									০.২১৬		২.৪০০					০.০৭২																			
১০	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) অগ্রতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ এর অগ্রতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত/সংস্কারের জন্য সুনামগঞ্জ জেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের পোড়ার নং-১ এর বিঘি ১১.০০০ হইতে বিঘি ১১.৩৩০ এবং বিঘি ১১.৪০০ হইতে বিঘি ১১.৭০০ = ০.৬৬০ বিঘি (কম্পাউন্ডেটন বীথ) ডুবন্ত বার্ষিক ত্রীচ বন্ধকরণ ও বীথ পুনরাকৃতির কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	১৫.৩০	১	১৫.১৫	১ ১০০%		অনুমোদিত ডুবন্ত বার্ষিক ০.৬৬০ বিঘি	৫৮৯৯.২০ ফার্মিটার।		৩৮৪৪.০০ ফার্মিটার											১১.৭৩%	৩.৭৯									১১.৭৩%	২৮/০২/১৮	
									০.৩০০		০.৩৬০					০.১০০																			

ক্র. নং	উপ-প্রকল্প/ছিমের নাম	অবস্থান		বরাদ্দ (লাফ টাকায়)	পিআইসি	কার্যদেপ সংখ্যা	বরাদ্দ	অনুমোদিত						৩১-০১-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পাবলিক অ্যাপ্রাইজ						অ্যাপ্রাইজ	ব্যয়	৩১-০১-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত প্রমুখিত অ্যাপ্রাইজ						অ্যাপ্রাইজ	কার্যদেপ অবশুরে কাজ শেষ করার তারিখ	মহাব্য							
		কোনা	উপকোনা					সংখ্যা	মুক্তিস্বা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বাঁধ			বাল			বাঁধ				বাল															
												প্রাকল্পিত মাটির পরিমাণ (ঘরমি)	প্রাকল্পিত টাফিং কাজের পরিমাণ (ঘরমি)	সৈধ্য (কিমি)	প্রাকল্পিত মাটির পরিমাণ (ঘরমি)	সৈধ্য (কিমি)	প্রাকল্পিত টাফিং কাজের পরিমাণ (ঘরমি)	সৈধ্য (কিমি)	প্রাকল্পিত মাটির পরিমাণ (ঘরমি)			সৈধ্য (কিমি)															
																							ট্রীচ	বিকল্প	সেরামত	ট্রীচ	বিকল্প				সেরামত	ট্রীচ	বিকল্প	সেরামত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫			
১১	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) আওতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউদো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সেরামত/সহকারের জন্য সুনামগঞ্জ জেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের পোড়ার নং-১ এর বিঘি ৫.৭৫০ হইতে বিঘি ৬.৬৫০ = ০.৯০০ বিঘি (সাপের দাড়ার বাতের বাঁধ) ডুবন্ত বাতের ট্রীচ বন্ধকরণন ও বাঁধ পুনরাকৃতিরন কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২২.২২	১	২২.০০	১ ১০০%	অনুমোদিত ডুবন্ত বাঁধ ০.৯০০ বিঘি	৮৩৩৫.৫০ ফার্মিটার।	৫০৯০ ছয়ার মিটার							০.১৩৮			৯৯২.৫৯				১০.৮৮%	৫.৫০	০.১৩৮								১০.৮৮%	২৮/০২/১৮		
									০.২০০		০.৭০০						০.০৫০		০.০৮৮							০.০৫০		০.০৮৮									
১২	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) আওতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউদো, সুনামগঞ্জ জেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের পোড়ার নং-১ এর বিঘি ৬.৬৫০ হইতে বিঘি ৭.৬১০ = ০.৯৬০ বিঘি (সাপের দাড়ার বাতের বাঁধ) ডুবন্ত বাতের ট্রীচ বন্ধকরণন ও বাঁধ পুনরাকৃতিরন কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২৪.৫২	১	২৪.২৮	১ ১০০%	অনুমোদিত ডুবন্ত বাঁধ ০.৯৬০ বিঘি	৯৯২.৩০	৩৩৬৯.০০							০.৩৬০			২৩৬০.৫৮	০.০০			২৩.৩০%	৬.০৭	০.৩৬০								২৩.৩০%	২৮/০২/১৮		
									০.১৬০		০.৮০০						০.১৬০		০.২০০								০.১৬০		০.২০০								
১৩	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) আওতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউদো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সেরামত/সহকারের জন্য সুনামগঞ্জ জেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের পোড়ার নং-১ এর বিঘি ৭.৬১০ হইতে বিঘি ৮.২০০ = ০.৫৯০ বিঘি (সাপের দাড়ার বাতের বাঁধ) ডুবন্ত বাতের ট্রীচ বন্ধকরণন ও বাঁধ পুনরাকৃতিরন কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	১৯.৬৪	১	১৯.৪৫	১ ১০০%	অনুমোদিত ডুবন্ত বাঁধ ০.৫৯০ বিঘি	৭৫৩১.০৫	৫১২১.০০							০.২১৫			১৫০৬.২১	০.০০			১৮.৫৫%	৪.৮৬	০.২১৫								১৮.৫৫%	২৮/০২/১৮		
									০.০৯০		০.৫০০						০.০৯০		০.১২৫								০.০৯০		০.১২৫								
১৪	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) আওতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউদো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সেরামত/সহকারের জন্য সুনামগঞ্জ জেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের পোড়ার নং-১ এর বিঘি ৮.২০০ হইতে বিঘি ৮.৭৫০ = ০.৫৫০ বিঘি (সাপের দাড়ার বাতের বাঁধ) ডুবন্ত বাতের ট্রীচ বন্ধকরণন ও বাঁধ পুনরাকৃতিরন কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২২.১০	১	২১.৮৮	১ ১০০%	অনুমোদিত ডুবন্ত বাঁধ ০.৫৫০ বিঘি	৮৩১২.৫০ ফার্মিটার।	৫০৯০ ছয়ার মিটার							০.০৭৫			০.০০	০.০০				৫.৪৭	০.০৭৫									০.০০%	২৮/০২/১৮	
									০.০৫০		০.৫০০						০.০১৩		০.০৬৩								০.০১৩		০.০৬৩								
১৫	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) আওতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউদো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সেরামত/সহকারের জন্য সুনামগঞ্জ জেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের পোড়ার নং-১ এর বিঘি ৮.৭৫০ হইতে বিঘি ৯.২৯০, বিঘি ১০.৬৪০ হইতে বিঘি ১০.৭৪০, বিঘি ১১.৪৭২ হইতে বিঘি ১১.৫০০ এবং বিঘি ১১.৮০০ হইতে বিঘি ১৩.০০০ = ১.১৮৬৮ বিঘি (সাপের দাড়ার বাতের বাঁধ) ডুবন্ত বাতের ট্রীচ বন্ধকরণন ও বাঁধ পুনরাকৃতিরন কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২৪.০০	১	২৩.৭৬	১ ১০০%	অনুমোদিত ডুবন্ত বাঁধ ১.১৮৬৮ বিঘি	৮৭৫৪.৯৪ ফার্মিটার।	১০০৪২.০২ ছয়ার মিটার							০.২৬০			০.০০	০.০০				৫.৯৪	০.২৬০									০.০০%	২৮/০২/১৮	
									০.১২৮		১.৭৪০						০.০৪৩		০.২১৮								০.০৪৩		০.২১৮								
১৬	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) আওতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউদো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সেরামত/সহকারের জন্য সুনামগঞ্জ জেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের বিঘি ১.১০০ হইতে বিঘি ১.৭০০, বিঘি ২.১৩০ হইতে বিঘি ২.৩৩৪, বিঘি ৩.৬০০ হইতে বিঘি ৩.৬০৪, বিঘি ৩.৬১৫ হইতে বিঘি ৩.৬১৯, বিঘি ৪.২০০ হইতে বিঘি ৪.৩৫০, বিঘি ৪.৬০৮ হইতে বিঘি ৪.৬১২, বিঘি ৪.৯৬৫ হইতে বিঘি ৪.৯৭০, বিঘি ৫.৭১০ হইতে বিঘি ৫.৭১৫ = ৭৭৫.০০ মিটার (হাতকানিয়া হতে গজাউনি) ডুবন্ত বাতের ট্রীচ বন্ধকরণন ও বাঁধ পুনরাকৃতিরন কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২৪.১৬	১	২৩.৯৩	১ ১০০%	অনুমোদিত ডুবন্ত বাঁধ ০.৭৭৫ বিঘি	৯০১৬.০২ ফার্মিটার।	৪০৪৫.৩০ ছয়ার মিটার							০.১০৭			১১০৬.৫১	১১.১৪%			১১.১৪%	৫.৯৮	০.১০৭									১১.১৪%	২৮/০২/১৮	
									০.০৭৬		০.৭০০						০.০১৯		০.০৮৮								০.০১৯		০.০৮৮								

ক্র. নং	উপ-প্রকল্প/ছিমের নাম	অবস্থান	বরাদ্দ (লাফ টাকায়)	পিআইসি	কার্যাদেশ সংখ্যা	বরাদ্দ	অনুমোদিত								৩১-০১-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পাবলিক অ্যাপ্রাইজ						অ্যাপ্রাইজ	ব্যয়	৩১-০১-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত প্রমুখিত অ্যাপ্রাইজ						অ্যাপ্রাইজ	কার্যাদেশ অনুসারে কাজ শেষ করার তারিখ	মহাব্য						
							কোলা	উপকোলা	সংখ্যা	মুক্তিমা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বীথ			গ্রাঙ্কলিত মাটির পরিমাণ (ঘ্যামি)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং কাজের পরিমাণ (ঘ্যামি)	সৈর্ধ্য (কিমি)	গ্রাঙ্কলিত মাটির পরিমাণ (ঘ্যামি)	বীথ			গ্রাঙ্কলিত টাফিং কাজের পরিমাণ (ঘ্যামি)	সৈর্ধ্য (কিমি)	গ্রাঙ্কলিত মাটির পরিমাণ (ঘ্যামি)	বীথ											
													ট্রীচ	বিকল্প	সেরামত					ট্রীচ						বিকল্প	সেরামত	ট্রীচ				বিকল্প	সেরামত				
																																		ট্রীচ	বিকল্প	সেরামত	ট্রীচ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫			
১৭	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) আওতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউসো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সেরামত/সিঙ্কারের জন্য সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের ক্ষতি কিম্বা ৪০০০ হইতে কিম্বা ৫.২০০ = ১.২০০ কিম্বা (কমপার্টমেন্টাল বীথ) ড্রব্ব বারের ট্রীচ বন্ধকরণ ও বীথ পুনরাকৃতির কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	১৮.৩৯	১	১৮.২১	১	১০০%	অনুমোদিত ড্রব্ব বীথ ১.২০০ কিম্বা	৪০০০.২০	৯১৫.০০					০.৪৮০			১৪৪৫.৬০	০.০০				১৯.১৩%	৪.৫৫				১৪৪৫.৬	০.০০				১৯.১৩%	২৮/০২/১৮		
									০.২৩০		১.০০০					০.২৩০		০.২৫০							০.২৩০			০.২৫০									
১৮	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) আওতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউসো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সেরামত/সিঙ্কারের জন্য সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের কিম্বা ০.০০০ হইতে কিম্বা ০.৬৩০ = ০.৬৩০ কিম্বা (ম্যাসিহে নদীর পূর্ব পাড়ে কমপার্টমেন্টাল বীথ) ড্রব্ব বারের ট্রীচ বন্ধকরণ ও বীথ পুনরাকৃতির কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২০.৭৬	১	২০.৫৬	১	১০০%	অনুমোদিত ড্রব্ব বীথ ০.৬৩০ কিম্বা	০.০০০	৭৩০৮.০০					০.১৮০			১৮৫৩.৪৪	০.০০				২০.১৭%	৫.১৪				১৮৫৩.৪৪৪৪	০.০০				২০.১৭%	২৮/০২/১৮		
									০.০৩০		০.৬০০					০.০৩০		০.১৫০							০.০৩০			০.১৫০									
১৯	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) আওতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউসো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সেরামত/সিঙ্কারের জন্য সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের কিম্বা ০.৬৩০ হইতে কিম্বা ১.২০০ = ০.৫৭০ কিম্বা (ম্যাসিহে নদীর পূর্ব পাড়ে কমপার্টমেন্টাল বীথ) ড্রব্ব বারের ট্রীচ বন্ধকরণ ও বীথ পুনরাকৃতির কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২০.৯৯	১	২০.৭৮	১	১০০%	অনুমোদিত ড্রব্ব বীথ ০.৫৭০ কিম্বা	০.৬৩০	৮৫২১.৯৫					০.১৯৫			২১৩১.৯৯	০.০০				২২.৯০%	৫.২০				২১৩১.৯৯	০.০০				২২.৯০%	২৮/০২/১৮		
									০.০৭০		০.৫০০					০.০৭০		০.১২৫							০.০৭০			০.১২৫									
২০	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) আওতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউসো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সেরামত/সিঙ্কারের জন্য সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের কিম্বা ১.২০০ হইতে কিম্বা ১.৫৩০ = ০.৩৩০ কিম্বা (ম্যাসিহে নদীর পূর্ব পাড়ে কমপার্টমেন্টাল বীথ) ড্রব্ব বারের ট্রীচ বন্ধকরণ ও বীথ পুনরাকৃতির কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২১.১৭	১	২০.৯৬	১	১০০%	অনুমোদিত ড্রব্ব বীথ ০.৩৩০ কিম্বা	১.২০০	৩৯২৮.০০					০.১০৫			১৮৬৫.০৬	০.০০				১৯.৮৪%	৫.২৪				১৮৬৫.০৬	০.০০				১৯.৮৪%	২৮/০২/১৮		
									০.০৩০		০.৩০০					০.০৩০		০.০৭৫							০.০৩০			০.০৭৫									
২১	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ, বাপাউসো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সেরামত/সিঙ্কারের জন্য সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের কিম্বা ১.৫৩০ হইতে কিম্বা ১.৯০০ = ০.৩৭০ কিম্বা (ম্যাসিহে নদীর পূর্ব পাড়ে কমপার্টমেন্টাল বীথ) ড্রব্ব বারের ট্রীচ বন্ধকরণ ও বীথ পুনরাকৃতির কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২১.৩৬	১	২১.১৪	১	১০০%	অনুমোদিত ড্রব্ব বীথ ০.৩৭০ কিম্বা	১.৫৩০	৯০২২.৫৫ ছাটসিট।					০.১৪৫			১৯২৩.৭৮	০.০০				২০.৩০%	৫.২৯				১৯২৩.৭৮	০.০০				২০.৩০%	২৮/০২/১৮		
									০.০৭০		০.৩০০					০.০৭০		০.০৭৫							০.০৭০			০.০৭৫									
২২	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ, বাপাউসো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সেরামত/সিঙ্কারের জন্য সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ডেকার হাওর উপ-প্রকল্পের কিম্বা ১.৯০০ হইতে কিম্বা ২.৪৪০ = ০.৫৪০ কিম্বা (ম্যাসিহে নদীর পূর্ব পাড়ে কমপার্টমেন্টাল বীথ) ড্রব্ব বারের ট্রীচ বন্ধকরণ ও বীথ পুনরাকৃতির কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	১৪.১৭	১	১৪.০৩	১	১০০%	অনুমোদিত ড্রব্ব বীথ ০.৫৪০ কিম্বা	১.৯০০	৫১৪৪.০০ ছাটসিট।					০.০৬৬			৬৭৩.০৬	০.০০				১০.৭৩%	৩.৫১				৬৭৩.০৬	০.০০				১০.৭৩%	২৮/০২/১৮		
									০.০৪০		০.৫০০					০.০১০		০.০৫৬							০.০১০			০.০৫৬									
	উপ-মোট ডেকার হাওর			৩০৭.৯৫	১৫	৩০৪.৯২	১৫	১৪৩.০১	১৭২৫	০.০০০	১১.৯০০														৭৬.২৩												
	ডাকুয়া হাওর																																				
২৩	২০১৭-১৮ই অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজ্য বাতের (কাবিটা) আওতায় সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউসো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সেরামত/সিঙ্কারের জন্য সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ডাকুয়া হাওর উপ-প্রকল্পের কিম্বা ৭.২৫০ হইতে কিম্বা ৭.৭০০ = ০.৪৫০ কিম্বা (কমপার্টমেন্টাল বীথ) ড্রব্ব বারের ট্রীচ বন্ধকরণ ও বীথ পুনরাকৃতির কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	১৮.০৫	১	১৭.৬৭	১	১০০%	অনুমোদিত ড্রব্ব বীথ ০.৪৫০ কিম্বা	৭.২৫০	৩৫৫৫.০০ ছাটসিট।					০.০৬৩			৮৬৪.৫৫	০.০০				১১.৪৬%	৪.৪৭				৮৬৪.৫৫	০.০০				১১.৪৬%	২৮/০২/১৮		
									০.০৫০		০.৪০০					০.০১৩		০.০৫							০.০১৩			০.০৫									

ক্র. নং	উপ-প্রকল্প/ছিমের নাম	অঞ্চল	বরাদ্দ (লাফ টাকায়)	পিসাইনি	কার্যদেপ সংখ্যা	বরাদ্দ	অনুমোদিত						৩১-০১-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পাবলিক অ্যাপ্রাইজি						অ্যাপ্রাইজি	ব্যয়	৩১-০১-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের অ্যাপ্রাইজি						অ্যাপ্রাইজি	কার্যদেপ শেষ করার তারিখ	মন্তব্য							
							বৈধ			বাল			বৈধ			বাল					বৈধ			বাল												
							গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	টাইফিং (কিঃমিঃ)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	টাইফিং (কিঃমিঃ)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	টাইফিং (কিঃমিঃ)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	টাইফিং (কিঃমিঃ)			গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	টাইফিং (কিঃমিঃ)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	টাইফিং (কিঃমিঃ)				গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	টাইফিং (কিঃমিঃ)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)	টাইফিং (কিঃমিঃ)	গ্রাঙ্কলিত টাফিং পরিমাণ (ঘরমি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫		
২৪	২০১৭-১৮ই অর্ধ বছরে অনুমোদন প্রাপ্ত বাতের (কাবিতা) আওতাধীন সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউদো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো রেমডন/সিঙ্চারের জন্য সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ডাকুয়া হাওর উপ-প্রকল্পের কিঃমিঃ ৭.৭০০ হতে কিঃমিঃ ৮.৬০০ = ০.৯০০ কিঃমিঃ (কমপাউন্ডেবল বাঁধ) ড্রব্বল বাবের ব্রীজ বন্ধকন ও বাঁধ পুনরাকৃতি করন কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২০.৮৬	১	২০.৬৫	১	১০০%	অনুমোদিত ড্রব্বল বাধ ০.৯০০ কিঃমিঃ	৮৪৪.৫৫ ফারিটার।	১১.৬০ ছয়ার মিটার					০.১১৪			৮৮১.৪১				১০.২৬%	৫.১৬									১০.২৬%	২৮/০২/১৮		
									০.১০০		০.৮০০					০.০২৫		০.০৮৯							০.০২৫		০.০৮৯									
২৫	২০১৭-১৮ই অর্ধ বছরে অনুমোদন প্রাপ্ত বাতের (কাবিতা) আওতাধীন সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউদো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো রেমডন/সিঙ্চারের জন্য সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ডাকুয়া হাওর উপ-প্রকল্পের কিঃমিঃ ১.২০০ হতে কিঃমিঃ ১.৯৬০ = ০.৭৬০ কিঃমিঃ (কমপাউন্ডেবল বাঁধ) ড্রব্বল বাবের ব্রীজ বন্ধকন ও বাঁধ পুনরাকৃতি করন কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	১৬.৩৪	১	১৬.১৮	১	১০০%	অনুমোদিত ড্রব্বল বাধ ০.৭৬০ কিঃমিঃ	৩০৯৪.২৫ ফারিটার।	৬.৯০ ছয়ার মিটার					০.১০০			৭০০.৪৯				১০.৪০%	৪.০৪									১০.৪০%	২৮/০২/১৮		
									০.০৬০		০.৯০০					০.০১২		০.০৮৮							০.০১২		০.০৮৮									
২৬	২০১৭-১৮ই অর্ধ বছরে অনুমোদন প্রাপ্ত বাতের (কাবিতা) আওতাধীন সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউদো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো রেমডন/সিঙ্চারের জন্য সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ডাকুয়া হাওর উপ-প্রকল্পের কিঃমিঃ ১.৯৬০ হতে কিঃমিঃ ২.৫৬০ = ০.৬০০ কিঃমিঃ (কমপাউন্ডেবল বাঁধ) ড্রব্বল বাবের ব্রীজ বন্ধকন ও বাঁধ পুনরাকৃতি করন কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২২.৭৫	১	২২.৫৩	১	১০০%	অনুমোদিত ড্রব্বল বাধ ০.৬০০ কিঃমিঃ	৮৯৫৩.২০ ফারিটার।	৪.৬৬ ছয়ার মিটার					০.০৮১			০.০০						৫.৬৩								০.০০%	০২/০২/১৮		
									০.০৫০		০.৫৫০					০.০১৩		০.০৬৯							০.০১৩		০.০৬৯									
২৭	২০১৭-১৮ই অর্ধ বছরে অনুমোদন প্রাপ্ত বাতের (কাবিতা) আওতাধীন সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউদো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো রেমডন/সিঙ্চারের জন্য সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ডাকুয়া হাওর উপ-প্রকল্পের কিঃমিঃ ৪৮.০০০ হতে কিঃমিঃ ৪৯.৫১০ এবং কিঃমিঃ ০.০০০ হতে কিঃমিঃ ০.০৭০ = ১.৫১০ কিঃমিঃ (বাঁধ এবং কমপাউন্ডেবল বাঁধ) ড্রব্বল বাবের ব্রীজ বন্ধকন ও বাঁধ পুনরাকৃতি করন কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২৪.৩৯	১	২৪.১৫	১	১০০%	অনুমোদিত ড্রব্বল বাধ ১.৫১০ কিঃমিঃ	৮৯০৮.০৬ ফারিটার।	১০.৪৬ ছয়ার মিটার					০.৪৪৮			২০৫৭.২৯	০.০০			২০.৫৪%	৬.০৪									২০.৫৪%	২৮/০২/১৮		
									০.০৭০		১.৫১০					০.০৭০		০.৩৭৮							০.০৭০		০.৩৭৮									
৩০	২০১৭-১৮ই অর্ধ বছরে অনুমোদন প্রাপ্ত বাতের (কাবিতা) আওতাধীন সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউদো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো রেমডন/সিঙ্চারের জন্য সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ডাকুয়া হাওর উপ-প্রকল্পের কিঃমিঃ ৩.০২০ হতে কিঃমিঃ ৩.৪২০ = ০.৪০০ কিঃমিঃ (কমপাউন্ডেবল বাঁধ জারিকেরে বশা) ড্রব্বল বাবের ব্রীজ বন্ধকন ও বাঁধ পুনরাকৃতি করন কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	১৪.০৬	১	১৩.৯২	১	১০০%	অনুমোদিত ড্রব্বল বাধ ০.৪০০ কিঃমিঃ	৫৩২৬.৮৫ ফারিটার।	২২.৪০ ছয়ার মিটার					০.০১৭			৭০৩.৩৬				১২.০৭%	৩.৪৮									১২.০৭%	২৮/০২/১৮		
									০.০৫০		০.৩৫০					০.০১৭									০.০১৭											
৩১	২০১৭-১৮ই অর্ধ বছরে অনুমোদন প্রাপ্ত বাতের (কাবিতা) আওতাধীন সুনামগঞ্জ পল্লী বিভাগ-১, বাপাউদো, সুনামগঞ্জ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো রেমডন/সিঙ্চারের জন্য সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ডাকুয়া হাওর উপ-প্রকল্পের কিঃমিঃ ০.০০০ হতে কিঃমিঃ ০.৩৭০ এবং কিঃমিঃ ১.৫৮০ হতে কিঃমিঃ ১.৭০০ = ০.১২০ কিঃমিঃ (কমপাউন্ডেবল বাঁধ গোয়াপুর গ্রামিক বিদ্যালয়) ড্রব্বল বাবের ব্রীজ বন্ধকন ও বাঁধ পুনরাকৃতি করন কাজ।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	১১.৪০	১	১১.২৯	১	১০০%	অনুমোদিত ড্রব্বল বাধ ০.১২০ কিঃমিঃ	৪৩২২.০৫ ফারিটার।	১১.৬০ ছয়ার মিটার					০.০৩৮			৪১০.২১				৯.৪২%	২.৮২									৯.৪২%	২৮/০২/১৮		
									০.১৫০		০.৩৭০					০.০৩৮									০.০৩৮											

